Stundenzettel Projekt Kostensplitter

Datum	Beschreibung	Sven	Henrike	Summe
3.11.	Frontend	3	4	
3.11-10.11	intensive Einarbeitung in SQL, Express (Routing)	14	14	
10.11.	Benutzerverwaltung	4	2	
15.11.	Frontend und Backend zusammenfügen		2	
17.11.	neue Reise	3	4	
21.11.	Code angepasst	3	2	
26.11.	SQL Datenbank	6	3	
27.11.	SQL Datenbank eingefügt	5		
29.11.	Datenbankabfragen schreiben	5	7	
30.11.	letzte Bugfix	6	7	
Sume		49	45	94